

Согласовано:  
Начальник Управления образования  
Чебаркульского городского округа

  
/ О.Е. Белова

Согласовано:  
Руководитель Проектного офиса  
Управления образования  
Чебаркульского городского округа

  
/ Т.М. Артамонова

Утверждаю:  
Директор МБОУ «СОШ №1»

  
/ Н.В. Халина  
«12» 03 2023 г.



План мероприятий по реализации проекта «Оптимизация процесса эвакуации при пожаре обучающихся начальных классов  
МБОУ «СОШ №1» Чебаркульского городского округа»

№	Краткое описание проблемы	№	Мероприятия по решению	Ответственные	Срок	Ожидаемый результат
1.	Незнание обучающимися путей перемещения по кабинету при сигнале эвакуации	1	Проведение инструктажа для классных руководителей 1-х классов по их действиям во время эвакуации	Зам.директора по безопасности Е.А.Огородова	22.02.2023- 27.02.2023	Разработана инструкция (памятка) для классных руководителей по действиям во время эвакуации
		2	Определить пути перемещений обучающихся в кабинете	Классные руководители, Зам.директора по УВР Е.В. Верхорубова	28.02.2023- 05.03.2023	Каждый обучающийся знает путь перемещения в случае сигнала об эвакуации
2.	Обучающиеся не знают процедуру построения для осуществления эвакуации	1.	Проведение классным руководителем инструктажа для обучающихся по построению при проведении эвакуации	Классные руководители	06.03.2023- 08.03.2023	Обучающиеся знают процедуру построения для осуществления эвакуации
		2.	Отработка действий классного руководителя и обучающихся по построению при проведении эвакуации	Классные руководители	09.03.2023- 19.03.2023	
3.	Незнание пути перемещения по зданию школы при сигнале эвакуации	1.	Проведение инструктажа для классных руководителей 1-х классов по их действиям во время эвакуации	Зам.директора по безопасности Е.А.Огородова	22.02.2023- 27.02.2023	Разработана инструкция (памятка) для классных руководителей по действиям во время эвакуации
		2.	Отработка действий по эвакуации в колонне при перемещении по школе	Классные руководители	20.03.2023- 26.03.2023	Разработана инструкция (памятка) для классных руководителей по

						действиям во время эвакуации
4.	Отсутствие переключки для выявления эвакуировавшихся обучающихся	1.	Проведение инструктажа для классных руководителей 1-х классов по их действиям во время эвакуации	Зам.директора по безопасности Е.А.Огородова	22.02.2023- 27.02.2023	Разработана инструкция (памятка) для классных руководителей по их действиям во время эвакуации
		2.	Отработка действий по сбору, построению и переключке на стадионе школы	Классные руководители, зам директора по УВР Е.В. Верхорубова	20.03.2023- 26.03.2023	Наличие сверки по спискам эвакуированных обучающихся
	Проведение объектовой тренировки	1.	Отработка действий всех участников эвакуации	Классные руководители, Зам.директора по безопасности Е.А.Огородова, Зам. директора по АХР Л.Н. Демкина, Педагог-организатор Е.М. Колчин	27.03.2023- 07.04.2023	Сокращение времени на эвакуацию и оптимизация процесса эвакуации
	Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта			Зам.директора по безопасности Е.А.Огородова Директор Н.В.Халина	08.04.2023- 24.04.2023	

Заместитель директора МБОУ «СОШ №1» по безопасности \_\_\_\_\_

(подпись)

Е.А. Огородова