



УТВЕРЖДАЮ

директор МБОУ «СОШ №1»

Н.В. Халина

**ПРОТОКОЛ**  
**подведения итогов реализации проекта**  
**«Оптимизация процесса эвакуации при пожаре обучающихся**  
**начальных классов МБОУ «СОШ №1» Чебаркульского**  
**городского округа»**

от 12.04.2023 г.

**Присутствовали:**

Владелец процесса: Наталья Владимировна Халина – директор МБОУ «СОШ №1».

Руководитель проекта: Евгения Александровна Огородова – заместитель директора по безопасности.

Члены рабочей группы: Людмила Николаевна Демкина – заместитель директора по АХР, Евгений Максимович Колчин – педагог-организатор, Елена Владимировна Верхорубова – заместитель директора по УВР.

Представители от Проектного офиса Управления образования Чебаркульского городского округа.

Татьяна Михайловна Артамонова – заместитель начальника Управления образования Чебаркульского городского округа.

**Повестка заседания:**

1. Доклад заместителя директора по безопасности Огородовой Е.А. «Об итогах реализации проекта «Оптимизация процесса эвакуации при пожаре обучающихся начальных классов МБОУ «СОШ №1» Чебаркульского городского округа»

2. Подведение итогов проекта «Оптимизация процесса эвакуации при пожаре обучающихся начальных классов МБОУ «СОШ №1» Чебаркульского городского округа».

**Решили:**

1. Принять к сведению доклад по проекту «Оптимизация процесса эвакуации при пожаре обучающихся начальных классов МБОУ «СОШ №1» Чебаркульского городского округа».

2. Целевые показатели проекта в результате реализации мероприятий считать достигнутыми со следующими значениями:

Наименование целевого показателя	Текущее значение показателя	Целевое значение показателя	Фактически достигнутое значение показателя
Сокращение времени эвакуации обучающихся начальных классов	7-10 мин.	3-4 минуты	4 минуты
Алгоритм организации эвакуации обучающихся	Отсутствие	Наличие	Наличие
Возникновение паники обучающихся	10-13 обучающихся в классе	1-2 обучающихся в классе	0
Жалобы родителей на организацию эвакуации	1-2 после эвакуации	0	0

3. Для достижения целевых значений показателей реализованы следующие ключевые мероприятия:

- Проведены инструктажи для классных руководителей 1-х классов по их действиям во время эвакуации;
  - Определены пути перемещений обучающихся в кабинете;
  - Классным руководителем проведены инструктажи для обучающихся по построению при проведении эвакуации;
  - Отработаны действия классного руководителя и обучающихся по построению при проведении эвакуации;
  - Проведены инструктажи для классных руководителей 1-х классов по их действиям во время эвакуации;
  - Отработаны действия по эвакуации в колонне при перемещении по школе;
  - Проведены инструктажи для классных руководителей 1-х классов по их действиям во время эвакуации;
  - Отработаны действий по сбору, построению и переключке на стадионе школы;
  - Отработаны действий всех участников эвакуации;
- Не реализованных мероприятий нет.

4. В результате реализации проекта установлены следующие эффекты:

Выработана четкая траектория движения обучающихся при поступлении сигнала пожарной тревоги; разработана визуализация передвижения обучающихся по учебному кабинету; нормализован психоэмоциональный фон обучающихся и педагогов во время эвакуации; отсутствуют жалобы родителей; минимизованы угрозы жизни и здоровью обучающихся и учителей.

5. Утвердить степень вовлеченности членов рабочей группы в реализации проекта (Приложение). Состав лиц, указанных в Приложении, соответствует составу команды проекта, утвержденному ведомственным актом (приказу) об открытии проекта и о создании рабочей группы по реализации проекта с применением технологий бережливого управления «О реализации проектов с применением технологий бережливого управления», который включает в себя в том числе лиц указанных в Плане мероприятий по реализации проекта.

6. Проект «Оптимизация процесса эвакуации при пожаре обучающихся начальных классов МБОУ «СОШ №1» Чебаркульского городского округа» считать успешно завершённым.

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

Заместитель директора по безопасности




Е.А. Огородова

Приложение

Оценка результатов проекта и вовлечённости лиц в реализацию проекта «Оптимизация процесса эвакуации при пожаре обучающихся начальных классов МБОУ «СОШ №1» Чебаркульского городского округа»

№	ФИО	Должность	Степень вовлеченности	Мероприятия (этапы проекта, в которых было принято участие)
1	Огородова Евгения Александровна	Заместитель директора по безопасности	1	Подготовка карточки проекта Подготовка приказа Анализ проблемы Разработка плана мероприятий Картирование текущего/целевого состояния Реализация мероприятий Плана Подготовка презентаций
2	Людмила Николаевна Демкина	заместитель директора по АХР	0,25	Анализ проблемы
3	Евгений Максимович Колчин	педагог-организатор	0,5	Подготовка презентации Защита проекта
4	Елена Владимировна Верхурובה	заместитель директора по УВР	0,75	Картирование текущего/целевого состояния Реализация мероприятий Плана



*Handwritten signature in blue ink.*

Утверждаю: Директор МБОУ «СОШ №1»

Н.В. Халина