

Сотасовано:
Начальник Управления образования администрации Чедаркуньского городского округа / Шалимова О.П.

Сотасовано:
Руководитель Проектного офиса управления образования Чедаркуньского городского округа / Артамонова Т.М.

Утверждаю:
Директор МБОУ «СОШ №1» / Н.В. Халина

План мероприятий по реализации проекта «Оптимизация системы школьной навигации МБОУ «СОШ №1»»

№	Краткое описание проблемы	№	Мероприятия по решению	Ответственные	Срок	Ожидаемый результат
1	Отсутствие систем навигации	1	Разработка и создание систем навигации	Николаева О.В. Попова Е.С. Пестолова Н.В. Малахов А.В. Николаева О.В. Попова Е.С. Пестолова Н.В. Малахов А.В. Пестолова Н.В. Малахов А.В. Пестолова Н.В. Демкина Л.Н.	03.03.2025- 17.03.2025 18.03.2025- 19.03.2025 20.03.2025- 28.03.2025	Разработана навигация стенды Сформирован заказ на изготовление стендов и указателей
2	Отвлечение сотрудников школы от работы на указание маршрута	4	Размещение указателей и стендов навигации для самостоятельного нахождения маршрута.	Демкина Л.Н.	07.04.2025- 14.04.2025	Размещение указателей и стендов навигации для самостоятельного нахождения маршрута.
3	Временные затраты на поиск маршрута.	5	Создание видеоролика «Виртуальная экскурсия по школе»	Николаева О.В.	15.04.2025- 18.04.2025	Создан видеоролик «Виртуальная экскурсия по школе»
4	Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта			Николаева О.В.	20.04.2025- 27.04.2025	Создана система школьной навигации; сокращены временные затраты на поиск нужной аудитории

Заместитель директора по ИОИ

(подпись)

О.В. Николаева