

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора по
ИОП МБОУ «СОШ №1»

 / О.В. Николаева

ПРОТОКОЛ
подведения итогов реализации проекта
«Оптимизация системы школьной навигации МБОУ «СОШ №1»»
от 27.04.2025 г.

Присутствовали:

Владелец процесса: Халина Наталья Владимировна – директор

Руководитель проекта: Николаева Ольга Викторовна – заместитель директора по ИОП МБОУ «СОШ №1»

Члены рабочей группы: Демкина Людмила Николаевна - заместитель директора по АХР, Пестолова Надежда Владимировна – заместитель директора по УВР, Попова Екатерина Сергеевна – заместитель директора по УВР, Малахов Александр Викторович – заместитель директора по безопасности.

Представители от Проектного офиса Управления образования Чебаркульского городского округа: Артамонова Татьяна Михайловна – заместитель начальника Управления образования Чебаркульского городского округа.

Повестка заседания:

1. Доклад должность заместитель директора по ИОП МБОУ «СОШ №1» Николаева О.В. об итогах реализации проекта «Наименование проекта (в соответствии с карточкой проекта)».

2. Подведение итогов проекта «Оптимизация системы школьной навигации МБОУ «СОШ №1»».

Решили:

1. Принять к сведению доклад по проекту «Оптимизация системы школьной навигации МБОУ «СОШ №1»».

2. Целевые показатели проекта в результате реализации мероприятий считать достигнутыми со следующими значениями:

Наименование целевого показателя	Текущее значение показателя	Целевое значение показателя	Фактически достигнутое значение показателя
Система школьной навигации	Отсутствует	Наличие	Наличие
Временные затраты на поиск нужной аудитории	12 минут	6 минут	6 минут

3. Для достижения целевых значений показателей реализованы следующие ключевые мероприятия: Разработка и создание системы навигации, Разработка шаблонов стендов, Осуществление закупки путем определения поставщика и заказа на изготовление стендов, указателей, Размещение указателей и стендов навигации для самостоятельного нахождения маршрута, Создание видеоролика «Виртуальная экскурсия по школе».

Не реализованных мероприятий нет.

4. В результате реализации проекта установлены следующие эффекты: временные затраты на поиск нужной аудитории сократились на 6 минут.

5. Утвердить степень вовлеченности членов рабочей группы в реализации проекта (Приложение). Состав лиц, указанных в Приложении, соответствует составу команды проекта, утвержденному ведомственным актом (приказу) об открытии проекта и о создании рабочей группы по реализации проекта с применением технологий бережливого управления «О реализации проектов с применением технологий бережливого управления», который включает в себя в том числе лиц указанных в Плане мероприятий по реализации проекта.

6. Проект «Оптимизация системы школьной навигации МБОУ «СОШ №1»» считать успешно завершённым.

Заместитель директора по ИОП МБОУ «СОШ №1»

О.В. Николаева

Оценка результатов проекта и вовлечённости лиц в реализацию проекта
«Оптимизация системы школьной навигации МБОУ «СОШ №1»»

№	ФИО	Должность	Степень вовлеченности	Мероприятия (этапы проекта, в которых было принято участие)
1	Николаева Ольга Викторовна	заместитель директора по информатизации образовательного процесса МБОУ «СОШ №1»	1	Картирование текущего/целевого состояния Подготовка презентации
2	Демкина Людмила Николаевна	заместитель директора по административно-хозяйственной работе МБОУ «СОШ №1»	0,5	Картирование текущего/целевого состояния Реализация мероприятий Плана Создание эскизов системы навигации
3	Пестолова Надежда Владимировна	заместитель директора по учебно- воспитательной работе МБОУ «СОШ №1»	0.5	Реализация мероприятий Плана Разработка плана мероприятий
4	Попова Екатерина Сергеевна	заместитель директора по учебно- воспитательной работе МБОУ «СОШ №1»	1	Реализация мероприятий Плана Разработка плана мероприятий Подготовка презентации
5	Малахов Александр Викторович	заместитель директора по безопасности МБОУ «СОШ №1»	0,5	Разработка плана мероприятий

Утверждаю: Руководитель проекта



О.В. Николаева